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BLOCO 2 – CONSULTA PÚBLICA
SÍNTESE DOS RESULTADOS

DIÁLOGO CONTÍNUO

▪ Prazo de 70 dias (13 de janeiro a 24 de março de 2025).

▪ Audiências públicas, reuniões e meio digital aberto para críticas e sugestões ao projeto.

TEMA Nº %
Solicitação de revisão do valor da tarifa 234 60%
Alteração no cronograma de obras 130 33%
Adequações no edital/contrato 11 3%
Outros 15 4%

GRANDE PARTICIPAÇÃO E INÚMERAS CONTRIBUIÇÕES

Participação da sociedade e de municípios, entidades e empresas.

390 contribuições recebidas: mais da metade relacionada ao valor da tarifa.



BLOCO 2 – CONSULTA PÚBLICA
SÍNTESE DOS RESULTADOS

PRINCIPAIS TEMAS DEMANDADOS

Mais tempo de consulta pública

Mais reuniões técnicas

Diminuição do valor da tarifa

Aumento do aporte do poder público

Alteração do critério do leilão
(deságio aplicado à tarifa)

Adequação de investimentos
(inclusões e exclusões)

Antecipação de investimentos

Novos estudos técnicos

Redução do número de pórticos



BLOCO 2 – CONSULTA PÚBLICA
RESPOSTAS ÀS CONTRIBUIÇÕES SOBRE AS OBRAS

TRATAMENTO DADO A TODAS AS CONTRIBUIÇÕES

Possíveis encaminhamentos dados às solicitações:

Atendida Conforme sugerido ou com algum tipo de melhoria (ex.: solicitado 
adequação do acesso – atendido com dispositivo de acesso).

Atendida em parte Atendida conforme sugerido, com alguma restrição (ex.: inclusão 
de dispositivo de acesso e duplicação da rodovia – atendido a 
inclusão do dispositivo, porém a duplicação fica como gatilho 
contratual devido ao volume de tráfego no trecho).

Não atendida Não contemplada, devido a algum tipo de restrição: de caráter 
operacional, de segurança viária, por sobreposição de investimento 
ou por premissa de projeto.



BLOCO 2 – CONSULTA PÚBLICA
ATENDIMENTO ÀS CONTRIBUIÇÕES

PRINCIPAIS DEMANDAS ATENDIDAS

Mais tempo de consulta pública

Mais reuniões técnicas

Diminuição do valor da tarifa

Aumento do aporte do poder público

Alteração do critério do leilão
(deságio aplicado à tarifa)

Adequação de investimentos
(inclusões e exclusões)

Antecipação de investimentos

Novos estudos técnicos



BLOCO 2 – CONSULTA PÚBLICA
ATENDIMENTO ÀS CONTRIBUIÇÕES

PRINCIPAIS DEMANDAS ATENDIDAS

Mais tempo de consulta pública

Mais reuniões técnicas

Diminuição do valor da tarifa

Aumento do aporte do poder público

Alteração do critério do leilão
(deságio aplicado à tarifa)

Adequação de investimentos
(inclusões e exclusões)

Antecipação de investimentos

Novos estudos técnicos

Redução do número de pórticos
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BLOCO 2

MEDIDAS ADOTADAS

Otimização de 
investimentos

Atualização dos estudos 
sobre projeção de 
demanda

Revisão do parâmetros de 
acostamento

Alteração do critério de 
seleção da proposta no 
leilão



BLOCO 2 – MEDIDAS ADOTADAS
ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS SOBRE PROJEÇÃO DE DEMANDA

AUMENTO NA DEMANDA ESTIMADA

Aumento da Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de  1,6% para 1,9% 
(ano 3 ao ano 30), a partir da atualização do PIB realizado de 2024 e projeção 
do PIB Focus para até o  4º ano da concessão.

▪ Contribuições na consulta pública apontavam para uma projeção conservadora.

▪ Confirmação em reuniões de market sounding com as principais empresas do 
mercado.

▪ Resultados coerentes com a demanda observada nos dados atuais das praças 
de pedágio existentes.



BLOCO 2 – MEDIDAS ADOTADAS
REVISÃO DO PARÂMETRO DE ACOSTAMENTO

MESMA EXTENSÃO, MAS ADAPTADA AO RELEVO

Alteração não interfere na extensão do acostamento: mantidos os 323km 
previstos, garantindo a segurança dos usuários.

Diferenciação da largura do acostamento conforme o relevo (plano, regular, 
montanhoso), mantendo padrão da rodovia.

Antes da consulta pública

Largura padronizada de acostamento 
de 2,5 metros.

Depois da consulta pública

Plano 2,5 metros

Ondulado 2 metros

Montanhoso 1,5 metro

Referências: Rodovias BR-116/RJ/SP e 101/RJ/SP -
ANTT (já licitado) e Renovias Lote 5 – ARTESP.



BLOCO 2 – MEDIDAS ADOTADAS
OTIMIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (1/2)

INVESTIMENTOS REVISADOS E ANTECIPADOS

Adaptação do nível de investimentos em obras de ampliação, considerando as 
demandas locais e novos parâmetros técnicos adotados por outros projetos.

Um único ciclo de investimento de 10 anos, com conclusão das obras previstas 
em menos tempo.

Comparativos do projeto antes e 
depois da consulta pública, para o 
mesmo período de 10 anos:

Investimentos Consulta Pública Novo Bloco 2 %

CAPEX 4,5 4,3 -4,4%

Ampliações Consulta Pública Novo Bloco 2 %

Duplicações 195,7 174,5 -10,8%

Terceiras Faixas 56,1 72,5 + 30%



BLOCO 2 – MEDIDAS ADOTADAS
OTIMIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (2/2)

GATILHOS DE AMPLIAÇÃO, SEM ONERAR A TARIFA

Ampliações futuras de acordo com a necessidade. Por exemplo, pistas simples 
poderão ter terceira faixa ou já serem duplicados e pistas já com terceiras faixas 
poderão ser duplicadas.

Novos investimentos acionados mediante reequilíbrio contratual, por 
provocação do estado.



TRECHOS INCLUÍDOS NO CONTRATO COMO GATILHOS CONTRATUAIS

GATILHO DE INVESTIMENTO | PISTA SIMPLES 

RODOVIA KM INICIAL KM FINAL EXTENSÃO (KM)

ERS-128 13,89 26,60 12,71

ERS-129

74,28 75,94 1,66
75,94 77,64 1,70
78,30 80,44 2,14
80,98 85,00 4,02
85,00 86,70 1,70
93,34 94,46 1,12

103,85 107,52 3,67
107,52 114,98 7,46
129,80 132,69 2,88
134,44 136,60 2,16
136,60 142,10 5,50
142,10 144,40 2,30
150,30 153,20 2,90
153,20 157,20 4,01
157,20 158,36 1,16
158,36 163,34 4,98

ERS-135
58,36 62,05 3,69
65,03 68,00 2,97

ERS-324
282,18 285,84 3,66
285,84 292,13 6,29

RSC-453

59,49 65,44 5,95
73,42 81,23 7,81
83,04 84,88 1,84
86,88 92,75 5,87
92,75 96,18 3,43

TOTAL 103,58

GATILHO DE INVESTIMENTO | TERCEIRA FAIXA

RODOVIA KM INICIAL KM FINAL EXTENSÃO (KM)

ERS-130
85,86 93,30 7,44
94,65 96,50 1,85

ERS-135
55,44 58,36 2,92
62,05 65,03 2,98
68,00 68,99 0,99

RSC-453 65,44 66,58 1,14
TOTAL 17,32

PREVISÃO DE
INVESTIMENTOS MANTIDA

Obras de ampliações anteriormente 
previstas não foram excluídas do projeto.

Se todos os gatilhos em pista simples forem 
acionados ao longo da Concessão o bloco 
pode ter mais 277km duplicados



BLOCO 2 – MEDIDAS ADOTADAS
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA NO LEILÃO

LEILÃO PELO MENOR VALOR DA TARIFA

Descontos na proposta dos licitantes será revertido a favor dos usuários, 
sem que haja redução do valor de aporte previsto pelo poder público.

Deságios de contratos licitados no RS

Via Sul (CCR) 40,5%

RSC 287 (RSM) 54,4% 

Bloco 3 (CSG) 1,3%

Deságios de contratos licitados no PR

PR Lote 1 18,25% 

PR Lote 2 0,08% 

PR Lote 3 26,6% 

PR Lote 6 0,80%

11% de deságio, em média



PROJETO 
REVISADO

NOVO BLOCO 2



CONSULTA PÚBLICA NOVO BLOCO 2



NÍVEL DE SERVIÇO
COMPARAÇÃO DO CENÁRIO DA CONSULTA PÚBLICA X NOVO BLOCO 2

Rodovias
Duplicações Terceiras Faixas

Consulta 
Pública

Novo 
Bloco 2 Diferença Consulta 

Pública
Novo 

Bloco 2 Diferença

ERS-135 54,0 40,5 -13,5 19,9 26,8 6,9

ERS-324 65,4 60,6 -4,8 28,8 22,5 -6,3

BRS-470 6,1 - -6,1 - - -

ERS-129 31,8 7,4 -24,4 25,0 - -25,0

ERS-130 28,1 18,2 -9,9 - 9,9 9,9

RSC-453 55,5 44,1 -11,4 30,0 13,4 -16,7

ERS-128 3,7 3,7 - - - -

TOTAL 244,6 174,5 -70,0 103,7 72,5 -31,2

Rodovias
Duplicações Terceiras Faixas

Consulta 
Pública

Novo 
Bloco 2 Diferença Consulta 

Pública
Novo 

Bloco 2 Diferença

ERS-135 35,4 40,5 5,1 19,9 26,8 6,9

ERS-324 56,2 60,6 4,4 6,2 22,5 16,3

BRS-470 6,1 - -6,1 - - -

ERS-129 10,8 7,4 -3,4 - - -

ERS-130 28,1 18,2 -9,9 - 9,9 9,9

RSC-453 55,5 44,1 -11,4 30,0 13,4 -16,7

ERS-128 3,7 3,7 - - - -

TOTAL 195,7 174,5 -21,2 56,1 72,5 16,3

CENÁRIO DE 30 ANOSCENÁRIO DE 10 ANOS

Previsão de mais terceiras faixas, em menos tempo 
Não considera os gatilhos contratuais, que podem ser 
acionados ao longo da execução do contrato, 
aumentando as obras de ampliação



NOVO BLOCO 2
ERS-135 

40,5 KM a serem duplicados 

26,8 KM em terceiras faixas 

Redução de 13,5 km de 
duplicação, com substituição por 
12,3 km de terceiras faixas
• Trecho entre Estação e 

Erebango e entre Estação e  
Sertão 

Antecipação dos investimentos 
do ano 13 para o ano 10

Manutenção do contorno de 
Passo Fundo

Ampliações Previstas
Duplicação - ano 3
Duplicação - ano 4
Duplicação - ano 5
Duplicação - ano 7
Duplicação - ano 10
3ª faixa - ano 8
3ª faixa - ano 10
Contorno de Passo Fundo - ano 5
Pista simples 
A ser municipalizado - ano 6



NOVO BLOCO 2
ERS-324 

60,6 KM a serem duplicados 

22,5 KM em terceiras faixas 

Exclusão de 6km da BR-470

Redução de 4,8 km de duplicação
e 6,3 km de terceiras faixas

Antecipação das obras de Casca, 
e Nova Bassano, originalmente 
previstas para os anos 14 e 15 

Manutenção do contorno de Vila 
Maria

Previsão do Vila Zuchetti como 
gatilho contratual

Ampliações Previstas
Duplicação - ano 3
Duplicação - ano 4
Duplicação - ano 5
Duplicação - ano 6
Duplicação - ano 7
Duplicação - ano 8
Duplicação - ano 9
Duplicação - ano 10
3ª faixa - ano 7
3ª faixa - ano 9
3ª faixa - ano 10
Contorno de Vila Maria - ano 9
Pista simples 
A ser municipalizado - ano 10
BRS-470 - Excluída da concessão



NOVO BLOCO 2
ERS-130

18,2 KM a serem duplicados 

9,9 KM em terceiras faixas 

Substituição de 9,9 km de 
duplicações por terceiras faixas

Ampliações Previstas
Duplicação – ano 4
Duplicação - ano 8
3ª faixa - ano 8



NOVO BLOCO 2
ERS-129 

7,4 KM a serem duplicados 

Redução de 3,4 km de 
duplicações nos 10 primeiros 
anos

Rodovia com o menor volume 
de tráfego.

Novas obras de ampliação 
poderão ser acionadas por meio 
de gatilhos contratuais

Ampliações Previstas
Duplicação – ano 6
Duplicação - ano 8
Prolongamento ERS-129 - ano 9
Pista simples 



NOVO BLOCO 2
ERS-128 

3,7 KM a serem duplicados 

Retirada de 250 metros de via 
marginal em função da revisão 
do nível de serviço

Inclusão de duplicação 
integral da VIa Lactea em 
gatilho contratual (mais 12,7 
km)

Ampliações Previstas
Duplicação – ano 8
Pista simples 



NOVO BLOCO 2
ERS-453 

44,1 KM a serem 
duplicados 

13,4 KM em terceiras faixas 

Redução de 11,4 km de 
duplicação
• Westfália
• Carlos Barbosa

Redução de 16,7 km de terceiras 
faixas
• Boa Vista do Sul
• Garibaldi

Novas obras de ampliação 
poderão ser acionadas por meio 
de gatilhos contratuais

Ampliações Previstas
Duplicação - ano 3
Duplicação - ano 5
Duplicação - ano 6
Duplicação - ano 7
3ª faixa - ano 7
3ª faixa - ano 8
Pista simples 
Previsão de estudos específicos 
para o trecho (Estrela)



TARIFA 
REVISADA

NOVO BLOCO 2



NOVO BLOCO 2
NOVO VALOR DA TARIFA QUILOMÉTRICA

Aporte público R$ 1,5 bilhão (Funrigs)
Aumento de R$ 200 milhões

SEM isenção do ISS COM isenção do ISS 

R$ 0,23 R$ 0,19
Redução de 17%

R$ 0,23         R$ 0,18
Redução de 23%



RSC-453

ERS-128

P19 - Nova Prata – R$ 2,16

P05 – Guaporé – R$ 3,09

P09 – Encantado – R$ 4,37

P15 – Marau – R$ 3,50

P13 – Erechim – R$ 3,58

P12 – Estação – R$ 3,29

P11 – Sertão – R$ 3,12

P10 – Coxilha – R$  3,74

P14 – Passo Fundo – R$ 2,84

P16 – Vila Maria – R$ 3,75

P07 – Casca – R$ 2,97

P17 – Casca – R$ 3,27

P18 – Nova Bassano – R$ 3,14 

P06 – Serafina Correa – R$ 3,58

P04 – Dois Lajeados – R$ 1,60

P03 – Vespasiano Correa – R$ 1,81

P24 – Carlos Barbosa – R$ 4,08

P23 – Boa Vista do Sul – R$ 3,48

P01 – Fazenda Vila – R$ 2,94

P08 – Arroio do Meio – R$ 1,68

P22 – Estrela – R$ 2,52P21 – Cruzeiro do Sul – R$ 2,44

P20 – Venâncio Aires –
R$ 2,92

P02 – Muçum – R$ 3,12

TARIFA CONCESSÃO DO BLOCO 2 APÓS REVISÃO
COM ISENÇÃO DE ISS E R$ 1.5 BI DE APORTE

P01 - ERS-128 / Fazenda Vilanova / R$ 3,81 x R$ 2,94

P02 - ERS-129 / Muçum / R$ 4,04 x R$ 3,12

P03 - ERS-129 / Vespasiano Correa / R$ 2,35 x R$ 1,81

P04 - ERS-129 / Dois Lajeados / R$ 2,08 x R$ 1,60

P05 - ERS-129 / Guaporé / R$ 4,00 x R$ 3,09

P06 - ERS-129 / Serafina Correa / R$ 4,63 x R$ 3,58

P07 - ERS-129 / Casca / R$ 3,85 x R$ 2,97

P08 - ERS-130 / Arroio do Meio / R$ 2,17 x R$ 1,68

P09 – ERS130 / Encantado / R$5,66 x R$ 4,37

P10 – ERS135 / Coxilha / R$ 4,84 x R$ 3,74

P11 - ERS-135 / Sertão / R$ 4,04 x R$ 3,12

P12 - ERS-135 / Estação / R$ 4,26 x R$ 3,29

P13 - ERS-135 / Erechim / R$ 4,64 x R$ 3,58

P14 - ERS-324 / Passo Fundo / R$ 3,67 x R$ 2,84

P15 - ERS-324 / Marau / R$ 4,54 x R$ 3,50

P16 - ERS-324 / Vila Maria / R$ 4,85 x R$ 3,75

P17 - ERS-324 / Casca / R$ 4,24 x R$ 3,27

P18 - ERS-324 / Nova Bassano / R$ 4,06 x R$ 3,14

P19 - ERS-324 / Nova Prata / R$ 4,21 x R$ 2,16

P20 - RSC-453 / Venâncio Aires / R$ 3,77 x R$ 2,92

P21 RSC453 / Cruzeiro do Sul / R$ 3,15 x R$ 2,44

P22 - RSC-453 / Estrela / R$ 3,73 x R$ 2,52

P23 – RSC-453 / Boa Vista do Sul / R$ 4,51 x R$ 3,48

P24 - RSC-453 / Carlos Barbosa / R$ 5,29 x R$ 4,08



*Final do trecho da concessão.

TRECHO

7 praças de pedágio
(Projeto 2022)

Pórticos de cobrança
Consulta Pública (R$ 0,23)

Pórticos de cobrança 
Novo Bloco 2 (R$0,19)

Pórticos de cobrança 
Novo Bloco 2 isenção ISS (R$0,18)

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)

Erechim-Passo Fundo 13,50 17,78 14,83 13,73

Passo Fundo - Casca 13,86 13,06 10,89 10,09

Passo Fundo - Marau 13,86 3,67 3,06 2,84

Encantado - Lajeado 13,50 7,83 6,53 6,05

NOVO BLOCO 2
MANUTENÇÃO DO NÚMERO DE PÓRTICOS 

Premissa de justiça tarifária

▪ Cobrança das principais distâncias fica muito próxima a do modelo tradicional de pedágios.

Comparativo entre modelo de praças tradicionais de pedágio e pórticos free flow
(Consulta Pública e Novo Bloco 2)

Nota: valores por eixo



Para chegar à menor 
tarifa, todos os 

municípios do Bloco 2 
precisam isentar o ISS ao 

longo da vigência do 
contrato.

Com a desoneração da 
concessionária, o 

contrato será 
reequilibrado, o que 

permitirá reduzir o valor 
da tarifa.

Para que a tarifa inicie em 
R$ 0,18, a isenção deve ser 
publicada pela totalidade 
dos municípios até a data 
da publicação do edital.

R$ 0,18 POR KM

ISENÇÃO DO ISS
COMO VAI FUNCIONAR?



BLOCO 2 – CRONOGRAMA
PRÓXIMOS PASSOS

JUNHO

TCE

Envio do novo 
projeto para análise 

do TCE

Publicação do edital 
da concessão

EDITAL

JULHO

Realização
do leilão

LEILÃO

OUTUBRO / NOVEMBRO



COMPROMISSO COM O RS
NOVO BLOCO 2

Mais agilidade, mais segurança, mais resiliência

Redução de 23% 
da tarifa

Investimentos 
otimizados e 
antecipados

Participação 
social garantida

O RIO GRANDE DO SUL NÃO PODE MAIS ESPERAR



BLOCO 2
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